

# Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1283-00-1034517-1-1

19/8/2020 03:13:47 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

1. IDE	NTIFICACIÓN DE I	LA ENTIDAD							
Código Entidad: 1283-00			3-00	Denominación de la Entidad:	GOBIERNO AUTONOM	O AUTONOMO MUNICIPAL DE ESCOMA			
2. IDE	NTIFICACIÓN DEL	L PROCESO DE CONTRATACIÓN							
CUCE		20-1283-00-1034517-	-1-1	Estado:		Desierto			
Objeto	de la Contratación:	CONSTRUCCION PLANTA PROCESADORA [	DE LACTE	OS ESCOMA (EQUIPAMIENTO)					
Fecha c	le Publicación:	10/03/20	020	Tipo de Convocatoria:	C	Convocatoria Publica Nacional			
Normat	iva:	NB-SABS (D.S.01	181)	Modalidad:		Licitacion Publica			
Forma o	de Adjudicación:	Por el To	otal	Método de Selección y	Selección y adjudicación de calid	lad, propuesta técnica y costo			
Tipo de Contratación:		Bienes		Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o	por el Organismo Financiador			
Recurrente:		No		Moneda del proceso:		Bolivianos			
				Tipo de Cambio:		1			
Garantí	as solicitadas:				Garantia de cumplimiento de contrato, Garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo, Ga	rantia seriedad de propuesta,			
3. PR	OGRAMA ANUAL	DE CONTRATACIONES							
Código	Interno PAC:		1362911		CONSTRUCCION PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS ESCOMA (EQUIPAMIENTO)				
4. DET	ALLE DE ORGAN	IISMOS							
#				Organismo		% de participación			
1	Tesoro Genera	al de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarbu	iros			100			
5. PR	OYECTO/ACTIVIDA	AD							
#_	Proyecto/Actividad	d Código			Descripción	_			
1	Proyecto	12830018400000	CONST. F	PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS E	SCOMA				
6 DET	ALLE DE ÍTEMS								

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	2318000		CONSTRUCCION PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS ESCOMA (EQUIPAMIENTO)	GBAL	1,00	1.970.190,00	1.970.190,00							No se presentaron proponentes	Cronograma 2
Total Referencial:				1.970.190,00	Т	otal Adjudicado:		-		<u> </u>					



## Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1283-00-1034517-1-1

19/8/2020 03:13:47 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

### 7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 2 FORM RPS Reanudacion de proceso suspendido publicado el 14/07/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	10/03/2020		SECRETARIA GAM ESCOMA-PLAZA 30 DE ABRIL S/N
2	Inspección previa	16/03/2020	10:30	PLAZA 30 DE ABRIL ESCOMA (LUGAR DE PARTIDA)
3	Consultas escritas	19/03/2020	10:30	SECRETARIA PLAZA 30 DE ABRIL GAM ESCOMA
4	Reunión de aclaración	19/03/2020	14:30	PLAZA 30 DE ABRIL GAM ESCOMA - DIRECCION DE PROYECTOS
5	Aprobación del Documento Base de Contratación	20/03/2020		
6	Presentación de propuestas	17/07/2020	10:00	SECRETARIA GAM ESCOMA - PLAZA 30 DE ABRIL S/N
7	Apertura de Sobres	17/07/2020	10:15	SALON ROJO GAM ESCOMA PLAZA 30 DE ABRIL S/N
8	Adjudicación	22/07/2020		
9	Presentación de documentos para firma de contrato	03/08/2020		
10	Firma de contrato	07/08/2020		
11	Entrega definitiva	07/01/2021		

## 8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	10/03/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	10/03/2020	descargar
3	Especificaciones Tecnicas	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	10/03/2020	descargar
4	Especificaciones Tecnicas	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	10/03/2020	descargar
5	Especificaciones Tecnicas	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	10/03/2020	descargar
6	Especificaciones Tecnicas	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	10/03/2020	descargar
7	Resolucion de aprobacion del DBC	FORM 120 - Resolución de Aprobación del Documento Base de Contratación	30/03/2020	descargar
8	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	30/03/2020	descargar
9	Solicitud de Rectificacion	FORM 100-E - Información de Suspensión	10/07/2020	descargar
10	Resolucion/Documento de Reanudacion	FORM RPS - Reanudacion de proceso suspendido	14/07/2020	descargar
11	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	03/08/2020	descargar
12	Res. de Desierta (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	03/08/2020	descargar